DJECJI DOM VRBINA SISAK
ULICA LIPA 11

SISAK

PLAN RADA TIMA ZA TRANSFORMACHU ( popis zadataka pri izradi Plana transformacije i deinstitucionalizacije ustanove )
DATUM: 16.06.2023.

Prijelaz s
institucionalne skrbi
na Zivot u zajednici

Nacin izvodenja
I s 0
Zadatak Vrsta zadatka i broj priloga e nvo i Vreme.nskl Realizacija
»uz podrsku okvir
konzultanata”
USPOSTAVA TIMA ZA TRANSFORMACUU
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2 Imenovanje ¢lanova Tima prakti¢ni zadatak/prilog 1 samostalno 18,05.2023. REALIZIRANO
s 25.05.2023.
I
g Imenovanje koordinatora Tima prakti¢ni zadatak/prilog 1 samostalno 25.05.2023. REALIZIRANO
2
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§ S Izrada Plana rada Tima za transformaciju prakti¢ni zadatak/prilog 1 samostalno Jo.Z02 REALIZIRANO
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E = 13.06.2023.
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a samostalno
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= Predstavljanje Plana rada Tima za
o transformaciju svim zaposlenicima i provjera prakti¢ni zadatak/prilog 1 14.06.2023. REALIZIRANO
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DJEC)I DOM VRBINA SISAK OAL, .iiae
ULICA LIPA 11 ﬁ(p institucionalf\e slfr!oi
SISAK na Zivot u zajednici

PLAN RADA TIMA ZA TRANSFORMACHU ( popis zadataka pri izradi Plana transformacije i deinstitucionalizacije ustanove )
DATUM: 16.06.2023.

14.06.2023.
kontinuirano,
min. jednom
mjesetno

05.i6.
07.2023.

| do 15.09.2023.

Narativni dio, opisati samostalno do 30.06.2023.

' Opis ustanove .
ustanovu/nema priloga

Narativni i analiti¢ki dio, opisati do 30.00.202.
relevantne dokumente za proces
deinstitucionalizacije na
medunarodnoj, nacionalnoj i
lokalnoj razini/Prilog 2 -Word
dokument kao okvir

Opis politi¢kog i zakonodavnog konteksta samostalno




DJECJI DOM VRBINA SISAK
ULICA LIPA 11
SISAK

PLAN RADA TIMA ZA TRANSFORMACUU ( popis zadataka pri izradi Plana transformacije i deinstitucionalizacije ustanove )

DATUM: 16.06.2023.

Prijelaz s
institucionalne shrbi
na Zivot u zajednici

| ANALIZA POTREBA LOKALNE ZAJEDNICE

| Analiza potreba primarne korisnicke skupine
| u lokalnoj zajednici (opc¢ina/grad/Zupanija)

Narativni i analiticki dio/Prilog 3
(samoprocjena i analiza podataka iz
relevantnih dokumenata)

samostalno uz
konzultacije s relevantnim
dionicima

do 30.09.2023.

Analiza potreba ostalih korisni¢kih skupina u
lokalnoj zajednici (opéina/grad/Zupanija)

Narativni i analiticki dio/nema
priloga (samoprocjena i analiza
podataka iz relevantnih
dokumenata, socijalnih planova i
dr.)

samostalno uz
konzultacije s relevantnim
dionicima

do 30.09.2023.

ANALIZA TRENUTNOG STANJA USTANOVE

| Analiza ljudskih i organizacijskih resursa

Narativni | analiti¢ki
Eetbe &

samostalno

do 30.09.2023.

do 04.07.2023.

| do 30.11.2023.

regled nekretnina Analiti¢ki dio/Prilog 8a samostalno do 04.07.2023.
Pregled pokretnina Analiticki dio/Prilog 8b samostalno do 04.07.2023.
Analiza prihoda i rashoda ustanove Analiti¢ki dio/Prilog 9 samostalno do 04.07.2023.
Analiza dionika Setghvn it sidie) Brllog 10 samostalno do 01.09.2023.

Prilog 10b




DJECJI DOM VRBINA SISAK
ULICA LIPA 11
SISAK

Prijelaz s
institucionalne skrbi
na Zivot u zajednici

T

PLAN RADA TIMA ZA TRANSFORMACHU ( popis zadataka pri izradi Plana transformacije i deinstitucionalizacije ustanove )
DATUM: 16.06.2023.

Definiranje ciljeva procesa transformacije

Opis djelovanja ustanove u zajednici

rocjena rizika u procesu transformacije

Pr

g 19

ko ultanata/ ministarstva

do 30.10.2023.

| do 30.10.2023.

samostalno uz
ukljucivanje relevantnih
dionik

Narativni i analiticki ‘

do 30.10.2023.

| do 30.10.2023.

| do 30.10.2023.

| do 30.11.2023.

samostalno

do 30.11.2023.

Izrada akcijskog plana

Narativni i analiticki dio/Prilog 11

uz podrsku
konzultanata/ministarstva

do 30.11.2023.

lzrada okvira za pracenje provedbe akcijskog
| plana

Narativni i analiti¢ki dio/Prilog 11

uz podrsku

konzultanata/ministarstva

do 05. 12.2023.




DJECJI DOM VRBINA SISAK

Prijelaz s
ULICA LIPA 11 ] institucionalne skrbi
SISAK - s na Zivot u zajednici

PLAN RADA TIMA ZA TRANSFORMACIU ( popis zadataka pri izradi Plana transformacije i deinstitucionalizacije ustanove )
DATUM: 16.06.2023.

| Proces konzultacija i uskladivanje prvog
drafta Plana transformacije i Narativni i analiticki dio/svi prilozi
| deinstitucionalizacije

uz podrsku

konzultanata/ministarstva do 30.11.2023.

| Finalna verzija Plana transformacije i do 05.12.2023.

- L Narativni i analiticki dio/svi prilozi samostalno
deinstitucionalizacije
= Prihvacanje i odobravanije sadr7aja Plana do 05.12.2023.
5 transformacije i deinstitucionalizacije od prakti¢ni zadatak/nema priloga ravnatelj
strane ravnatelja
| Upucivanje Pana transformacije i do 16.12.2023.
| deinstitucionalizacije na suglasnost prakticni zadatak/nema priloga Ravnatelj i Upravno vijece

Upravnom vijecu

| Usvajanje Plana transformacije i
. deinstitucionalizacije

Upravno krajnji rok

- ,
prakticni zadatak/nema priloga vijeée/ministarstvo | 31.12.2023.




DJECJI DOM VRBINA SISAK

Prijelaz s
ULICA LIPA 11 | institucionalne skrbi
SISAK - na #ivot u zajednici

PLAN RADA TIMA ZA TRANSFORMACHU ( popis zadataka pri izradi Plana transformacije i deinstitucionalizacije ustanove )
DATUM: 16.06.2023.

LEGENDA:

Stupanj sloZenosti zadatka (ovisno o teZini zadatak, koli¢ini priloga, uklju€ivanju drugih dionika, sloZenosti priloga, sloZenosti prikupljanja i analize podataka)

jednostavnije

srednje

sloZzeno

Plan rada Tima za transformaciju usvojen je od ¢lanova Tima za transformaciju dana 16. lipnja 2023.

Koordinatorica Tima za transformaciju: Ravnateljica

Ines Zel@ socijalna radnica

T

|




